

- Kostengruppen (wir können Kostengruppen nach DIN276 importieren)
- Obergruppen
- Gewerke (hierüber wird abgerechnet)

Seite 1 / 5

≡ Rechnungsstellung

Buchhaltung

+

Suchen ...

Budgets

- Kostenschätzung (negativer Betrag, da Ausgabe)
- Kostenplanung (Vergabewerte, z.B. aus Angeboten)
 - Über Start- und Enddatum könne die Abschlagszahlungen grob geplant werden. Der Gesamtbetrag wird gleichmäßig auf den Zeitraum umgelegt.

Budgets / Maxi Supermarkt

Bearbeiten Erstellen

Aktion

Genehmigen Budget stornieren Neue Version erstellen

Entwurf Abgesagt Bestätigt Bestätigt Erledigt

\$ 1 Versionen

Maxi Supermarkt

Verantwortlich	Administrator	Zeitraum	01.01.2024 – 31.07.2025
Projekt		Objekt	
Version	1	Typ	
Haupt-Budget	Maxi Supermarkt		

Budgetgrenzen

Kostengruppe	Geschätzter Betrag	Geplanter Betrag	Ergebnis - Planung	Tatsächlicher Betrag	Ergebnis - Tatsächlich
715 Vergabeverfahren	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%
591 Baustelleneinrichtung	15.000,00	0,00	0%	0,00	0%
	0,00	0,00	0%	0,00	0%

Zeile hinzufügen

Haushaltsslage	Kostenstelle	Startdatum	Endtermin	Geplanter Betra...	Info	Tatsächliche M...	Theoretische M...	Leistung
100.000 Kaufpreis	G_240227	01.02.2024	01.02.2024	2.500.000,00 €		0,00 €	2.500.000,00 €	0% Einträge...
400.053 Elektroinstallationsarbeiten / Niederspannung (Kabel)		01.01.2024	31.07.2025	-60.000,00 €		0,00 €	-6.031,20 €	0% Einträge...
				2.440.000,00		0,00	2.493.968,80	

Schätzung und Planung werden gegeneinander gerechnet, um die Einhaltung des Budgets zu überprüfen.

Durch Bestätigung wird das Budget festgeschrieben, es können jedoch weitere Versionen angelegt werden, so dass es eine Budgethistorie gibt.

Die Positionen aus der Kostenplanung können im Budget manuell erfasst werden oder über Aufträge im Modul Einkauf diesem Budget zugeordnet werden.

Angebotsanfragen / P00002

Bearbeiten Erstellen

Drucken Aktion

Bestellung per E-Mail senden Rechnung erstellen Stornieren Sperren **Zu Budget zuweisen**

Angebotsanfrage Anfrage gesendet Bestellung

Bestellung
☆ P00002

Lieferant Bauunternehmung Müller

Lieferantenreferenz

Budget Maxi Supermarkt

Projekt Maxi Supermarkt

Bestätigungsdatum 20.09.2023 13:06:06

Lieferdatum 20.09.2023 13:03:17 (vom Lieferanten bestätigt)

☐ Um Bestätigung bitten

Produkte Weitere Informationen

Produkt	Beschreib...	Wartungs...	Gewerk	Menge	Erhalten	Abgerech...	Maßeinheit...	Einzelpreis...	Steuern	Zwischensu...	
Malerarbeiten	Malararbei- ten		300.034 Maler- und Lackierarbeiten	20,00	0,00	0,00	m²	20,00	19% Vorsteuer	400,00 €	

Produkt hinzufügen Abschnitt hinzufügen Notiz hinzufügen

Nettobetrag: 400,00 €
USt 19%: 76,00 €
Gesamt: 476,00 €

Über die o.g. Eingaben planen wir das Budget. Wird eine Rechnung erfasst und eine Position mit der Kostenstelle aus dem Projekt und einem Gewerk aus dem Budget verknüpft, wird aus der Planung im Budget ein "Tatsächlicher Wert".

Weitere Auswertmöglichkeiten zu den Budgets gibt es im Menü "Berichtswesen" unter "Budgetanalyse"

Rechnungsstellung Dashboard Kunden Lieferanten Buchhaltung Zahlungsnachverfolgungen Berichtswesen Konfiguration

Budgetanalyse

☐ Obergruppe
 ☐ 100 Grundstück (1)
 ☐ 100 Grundstück
 ☐ 400 Bauwerk – Technische Anlagen (1)
 ☐ 400 Bauwerk – Technische Anlagen

Kostengruppe

Haushaltslage

110 Grundstückswert

100.000 Kaufpreis

442 Eigenstromversorgungsanlagen

400.053 Elektroinstallationsar...

Finanzbericht

Bilanz

Gewinn- und Verlust

Kostenverfolgungs-Version

Partnerberichte

Partnerbuch

Alter Partnerausgleich

Überfällige Forderungen

Überfällige Zahlungen

Prüfberichte

Hauptbuch

Probabilanz

Steuerbericht

Journal Prüfung

Daily Reports

Day Book

Cash Book

Bank Book

Verwaltung

Rechnungsanalyse

Budgetanalyse

Anlagegüter

Budgets > Obergruppe ✕ Suchen ...

★ Favoriten

1-1/1

Geschätzter Betrag	Geplanter Betrag	Info	Tatsächliche Menge	Ergebnis - Schätz...
0,00	2.440.000,00		0,00	
0,00	2.500.000,00		0,00	
0,00	2.500.000,00 €		0,00 €	0
0,00	-60.000,00		0,00	
0,00	-60.000,00 €		0,00 €	0

