

Budgetverwaltung

Die Budgets werden zunächst in der App "Rechnungsstellung" im Menü Konfiguration im Abschnitt "Kostenverfolgung" konfiguriert.

- Kostengruppen (wir können Kostengruppen nach DIN276 importieren)
- Obergruppen
- Gewerke (hierüber wird abgerechnet)

Rechnungsstellung

Dashboard

Kunden

Lieferanten

Buchhaltung

Zahlungsnachverfolgungen

Berichtswesen

Konfiguration

Kostengruppen

Erstellen

Name

100 Grundstück (15)

110 Grundstückswert

120 Grundstücksnebenkosten

121 Vermessungsgebühren

122 Gerichtsgebühren

123 Notargebühren

124 Grunderwerbsteuer

125 Untersuchungen

126 Wertermittlungen

127 Genehmigungsgebühren

128 Bodenordnung 1

129 Sonstiges zur KG 120

130 Rechte Dritter

131 Abfindungen

132 Ablösen dinglicher Rechte

139 Sonstiges zur KG 130

200 Vorbereitende Maßnahmen (26)

300 Bauwerk – Baukonstruktionen (65)

400 Bauwerk – Technische Anlagen (74)

500 Außenanlagen und Freiflächen (72)

600 Ausstattung und Kunstwerke (10)

700 Baunebenkosten (48)

800 Finanzierung (6)

Obergruppe

Filter

Gr

Einstellungen

Rechnungsstellung

Zahlungsbedingungen

Incoterms

Banken

Ein Bankkonto hinzufügen

Abstimmungsmodelle

Buchhaltung

Kontenplan

Steuern

Journale

Währungen

Steuerpositionen

Journalgruppen

Konto Stichwörter

Kontogruppen

Kontoarten

Zahlungen

Zahlungsanbieter

Verwaltung

Produktkategorien

Haushaltspositionen

Anlagetypen

Kostenstellenbuchungen

Kostenrechnung

Kostenstellen

Kostenstellengruppen

Kostenstellen Tags

Analytische Standardregel

Finanzbericht

Kontoberichte

Budgetkategorie

Zahlungserinnerung

Mahnstufen

Recurring Payment

Recurring Payment

Recurring Template

Kostenverfolgung

Kostengruppen

Obergruppe

Gewerk

≡ Rechnungsstellung

Buchhaltung

+

Suchen ...

Budgets

Seite 2 / 5

Budgets / Maxi Supermarkt

Bearbeiten Erstellen

Aktion

Genehmigen Budget stornieren Neue Version erstellen

Entwurf Abgesagt Bestätigt Bestätigt Erledigt

\$ 1 Versionen

Maxi Supermarkt

Verantwortlich	Administrator	Zeitraum	01.01.2024 – 31.07.2025
Projekt		Objekt	
Version	1	Typ	
Haupt-Budget	Maxi Supermarkt		

Budgetgrenzen

Kostengruppe	Geschätzter Betrag	Geplanter Betrag	Ergebnis - Planung	Tatsächlicher Betrag	Ergebnis - Tatsächlich
715 Vergabeverfahren	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%
591 Baustelleneinrichtung	15.000,00	0,00	0%	0,00	0%
	0,00	0,00	0%	0,00	0%

Zeile hinzufügen

Haushaltsslage	Kostenstelle	Startdatum	Endtermin	Geplanter Betra...	Info	Tatsächliche M...	Theoretische M...	Leistung
100.000 Kaufpreis	G_240227	01.02.2024	01.02.2024	2.500.000,00 €		0,00 €	2.500.000,00 €	0% Einträge...
400.053 Elektroinstallationsarbeiten / Niederspannung (Kabel)		01.01.2024	31.07.2025	-60.000,00 €		0,00 €	-6.031,20 €	0% Einträge...
				2.440.000,00		0,00	2.493.968,80	

Schätzung und Planung werden gegeneinander gerechnet, um die Einhaltung des Budgets zu überprüfen.

Durch Bestätigung wird das Budget festgeschrieben, es können jedoch weitere Versionen angelegt werden, so dass es eine Budgethistorie gibt.

Die Positionen aus der Kostenplanung können im Budget manuell erfasst werden oder über Aufträge im Modul Einkauf diesem Budget zugeordnet werden.

Angebotsanfragen / P00002

Bearbeiten Erstellen

Drucken Aktion

Bestellung per E-Mail senden Rechnung erstellen Stornieren Sperren **Zu Budget zuweisen**

Angebotsanfrage Anfrage gesendet Bestellung

Bestellung
☆ P00002

Lieferant Bauunternehmung Müller

Lieferantenreferenz

Bestätigungsdatum 20.09.2023 13:06:06

Lieferdatum 20.09.2023 13:03:17 (vom Lieferanten bestätigt)

Budget Maxi Supermarkt

☐ Um Bestätigung bitten

Projekt Maxi Supermarkt

Produkte Weitere Informationen

Produkt	Beschreib...	Wartungs...	Gewerk	Menge	Erhalten	Abgerech...	Maßeinheit...	Einzelpreis...	Steuern	Zwischensu...	
Malerarbeiten	Malararbei- ten		300.034 Maler- und Lackierarbeiten	20,00	0,00	0,00	m²	20,00	19% Vorsteuer	400,00 €	

Produkt hinzufügen Abschnitt hinzufügen Notiz hinzufügen

Nettobetrag: 400,00 €
USt 19%: 76,00 €
Gesamt: 476,00 €

Über die o.g. Eingaben planen wir das Budget. Wird eine Rechnung erfasst und eine Position mit der Kostenstelle aus dem Projekt und einem Gewerk aus dem Budget verknüpft, wird aus der Planung im Budget ein "Tatsächlicher Wert".

Weitere Auswertmöglichkeiten zu den Budgets gibt es im Menü "Berichtswesen" unter "Budgetanalyse"

Rechnungsstellung Dashboard Kunden Lieferanten Buchhaltung Zahlungsnachverfolgungen Berichtswesen Konfiguration

Budgetanalyse

☐ Obergruppe
 ☐ 100 Grundstück (1)
 ☐ 100 Grundstück
 ☐ 400 Bauwerk – Technische Anlagen (1)
 ☐ 400 Bauwerk – Technische Anlagen

Kostengruppe

Haushaltslage

110 Grundstückswert

100.000 Kaufpreis

442 Eigenstromversorgungsanlagen

400.053 Elektroinstallationsar...

Finanzbericht

Bilanz

Gewinn- und Verlust

Kostenverfolgungs-Version

Partnerberichte

Partnerbuch

Alter Partnerausgleich

Überfällige Forderungen

Überfällige Zahlungen

Prüfberichte

Hauptbuch

Probabilanz

Steuerbericht

Journal Prüfung

Daily Reports

Day Book

Cash Book

Bank Book

Verwaltung

Rechnungsanalyse

Budgetanalyse

Anlagegüter

Budgets > Obergruppe ✕ Suchen ...

★ Favoriten

1-1/1

Geschätzter Betrag	Geplanter Betrag	Info	Tatsächliche Menge	Ergebnis - Schätzer
0,00	2.440.000,00		0,00	
0,00	2.500.000,00		0,00	
0,00	2.500.000,00 €		0,00 €	0
0,00	-60.000,00		0,00	
0,00	-60.000,00 €		0,00 €	0

