


# Projekt Budget

Die Budgets werden zunächst in der App "Rechnungsstellung" im Menü Konfiguration im Abschnitt "Kostenverfolgung" konfiguriert.

- Kostengruppen (wir können Kostengruppen nach DIN276 importieren)
- Obergruppen
- Gewerke (hierüber wird abgerechnet)



The screenshot shows the 'Rechnungsstellung' app interface. The top navigation bar includes 'Rechnungsstellung', 'Dashboard', 'Kunden', 'Lieferanten', 'Buchhaltung', 'Zahlungsnachverfolgungen', 'Berichtswesen', and 'Konfiguration'. The 'Konfiguration' menu is open, showing a list of settings. The 'Kostenverfolgung' section is highlighted with a yellow box, containing 'Kostengruppen', 'Obergruppe', and 'Gewerk'. The main content area shows a list of cost groups under 'Kostengruppen', including '100 Grundstück (15)', '200 Vorbereitende Maßnahmen (26)', '300 Bauwerk – Baukonstruktionen (65)', '400 Bauwerk – Technische Anlagen (74)', '500 Außenanlagen und Freiflächen (72)', '600 Ausstattung und Kunstwerke (10)', '700 Baunebenkosten (48)', and '800 Finanzierung (6)'. Each group has a list of sub-items with checkboxes.

Die Budgets werden in der App "Rechnungsstellung" unter Buchhaltung - Budgets erfasst

### Budgets

Erstellen

<input type="checkbox"/>	Budgetname	Startdatum	Endtermin	Ver...
<input type="checkbox"/>	Maxi Supermarkt	01.01.2024	31.07.2025	Adr...

**Sonstiges**

- Journalbuchungen
- Buchungszeilen

**Journale**

- Verkauf
- Einkäufe
- Bank und Bargeld
- Sonstiges

**Hauptbücher**

- Hauptbuch
- Partnerbuch

**Verwaltung**

- Budgets

Im Budget gibt es zwei Tabellen

- Kostenschätzung (negativer Betrag, da Ausgabe)
- Kostenplanung (Vergabewerte, z.B. aus Angeboten)
  - Über Start- und Enddatum könne die Abschlagszahlungen grob geplant werden. Der Gesamtbetrag wird gleichmäßig auf den Zeitraum umgelegt.

Budgets / Maxi Supermarkt

Bearbeiten Erstellen Aktion

Genehmigen Budget stornieren Neue Version erstellen

Entwurf Abgesagt Bestätigt Bestätigt Erledigt

\$ 1 Versionen

### Maxi Supermarkt

<b>Verantwortlich</b>	Administrator	<b>Zeitraum</b>	01.01.2024 - 31.07.2025
<b>Projekt</b>		<b>Objekt</b>	
<b>Version</b>	1	<b>Typ</b>	
<b>Haupt-Budget</b>	Maxi Supermarkt		

**Budgetgrenzen**

Kostengruppe	Geschätzter Betrag	Geplanter Betrag	Ergebnis - Planung	Tatsächlicher Betrag	Ergebnis - Tatsächlich
715 Vergabeverfahren	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%
591 Baustelleneinrichtung	15.000,00	0,00	0%	0,00	0%
	0,00	0,00	0%	0,00	0%

[Zeile hinzufügen](#)

Haushaltslage	Kostenstelle	Startdatum	Endtermin	Geplanter Betra...	Info	Tatsächliche M...	Theoretische M...	Leistung
100.000 Kaufpreis	G_240227	01.02.2024	01.02.2024	2.500.000,00 €		0,00 €	2.500.000,00 €	0% <a href="#">Einträge...</a>
400.053 Elektroinstallationsarbeiten / Niederspannung (Kabel)		01.01.2024	31.07.2025	-60.000,00 €		0,00 €	-6.031,20 €	0% <a href="#">Einträge...</a>
				2.440.000,00		0,00	2.493.968,80	

Schätzung und Planung werden gegeneinander gerechnet, um die Einhaltung des Budgets zu überprüfen.

Durch Bestätigung wird das Budget festgeschrieben, es können jedoch weitere Versionen angelegt werden, so dass es eine Budgethistorie gibt.

Die Positionen aus der Kostenplanung können im Budget manuell erfasst werden oder über Aufträge im Modul Einkauf diesem Budget zugeordnet werden.

Angebotsanfragen / P00002

Bearbeiten   Erstellen   Drucken   Aktion

Bestellung per E-Mail senden   Rechnung erstellen   Stornieren   Sperren   **Zu Budget zuweisen**   Angebotsanfrage   Anfrage gesendet   Bestellung

**Bestellung**  
☆ P00002

Lieferant: Bauunternehmung Müller  
Lieferantenreferenz: **Budget**   Maxi Supermarkt  
Projekt: Maxi Supermarkt

Bestätigungsdatum: 20.09.2023 13:06:06  
Lieferdatum: 20.09.2023 13:03:17 (vom Lieferanten bestätigt)  
 Um Bestätigung bitten

Produkte   Weitere Informationen

Produkt	Beschreib...	Wartungs...	Gewerk	Menge	Erhalten	Abgerech...	Maßeinheit...	Einzelpreis...	Steuern	Zwischensu...
Malerarbeiten	Malerarbeiten		300.034 Maler- und Lackierarbeiten	20,00	0,00	0,00	m <sup>2</sup>	20,00	19% Vorsteuer	400,00 €

Produkt hinzufügen   Abschnitt hinzufügen   Notiz hinzufügen

Nettobetrag: 400,00 €  
USt 19%: 76,00 €  
Gesamt: 476,00 €

Über die o.g. Eingaben planen wir das Budget. Wird eine Rechnung erfasst und eine Position mit der Kostenstelle aus dem Projekt und einem Gewerk aus dem Budget verknüpft, wird aus der Planung im Budget ein "Tatsächlicher Wert".

Weitere Auswertmöglichkeiten zu den Budgets gibt es im Menü "Berichtswesen" unter "Budgetanalyse"

Rechnungsstellung   Dashboard   Kunden   Lieferanten   Buchhaltung   Zahlungsnachverfolgungen   Berichtswesen   Konfiguration

**Budgetanalyse**

Obergruppe   Kostengruppe   Haushaltslage

- Maxi Supermarkt (2)
  - 100 Grundstück (1)
    - 100 Grundstück   110 Grundstückswert   100.000 Kaufpreis
  - 400 Bauwerk - Technische Anlagen (1)
    - 400 Bauwerk - Technische Anlagen   442 Eigenstromversorgungsanlagen   400.053 Elektroinstallationsarb

Finanzbericht  
Bilanz  
Gewinn- und Verlust  
Kostenverfolgungs-Version  
Partnerberichte  
Partnerbuch  
Alter Partnerausgleich  
Überfällige Forderungen  
Überfällige Zahlungen  
Prüfberichte  
Hauptbuch  
Probabilanz  
Steuerbericht  
Journal Prüfung  
Daily Reports  
Day Book  
Cash Book  
Bank Book  
Verwaltung  
Rechnungsanalyse  
**Budgetanalyse**  
Anlagegüter

Geschätzter Betrag	Geplanter Betrag	Info	Tatsächliche Menge	Ergebnis - Schätzer
0,00	2.440.000,00		0,00	
0,00	2.500.000,00 €		0,00 €	0
0,00	-60.000,00		0,00	
0,00	-60.000,00 €		0,00 €	0