


Projekt Budget

Die Budgets werden zunächst in der App "Rechnungsstellung" im Menü Konfiguration im Abschnitt "Kostenverfolgung" konfiguriert.

- Kostengruppen (wir können Kostengruppen nach DIN276 importieren)
- Obergruppen
- Gewerke (hierüber wird abgerechnet)



The screenshot shows the 'Rechnungsstellung' app interface. The main menu at the top includes 'Dashboard', 'Kunden', 'Lieferanten', 'Buchhaltung', 'Zahlungsnachverfolgungen', 'Berichtswesen', and 'Konfiguration'. The 'Konfiguration' menu is open, showing a list of settings. The 'Kostenverfolgung' section is highlighted, showing sub-items: 'Kostengruppen', 'Obergruppe', and 'Gewerk'. The main content area displays the 'Kostengruppen' configuration screen, which includes a list of cost groups and their associated items. The list is organized into sections: '100 Grundstück (15)', '200 Vorbereitende Maßnahmen (26)', '300 Bauwerk - Baukonstruktionen (65)', '400 Bauwerk - Technische Anlagen (74)', '500 Außenanlagen und Freiflächen (72)', '600 Ausstattung und Kunstwerke (10)', '700 Baunebenkosten (48)', and '800 Finanzierung (6)'. Each section contains a list of items with checkboxes for selection.

Die Budgets werden in der App "Rechnungsstellung" unter Buchhaltung - Budgets erfasst

Rechnungsstellung

[Dashboard](#)
[Kunden](#)
[Lieferanten](#)
[Buchhaltung](#)


Budgets

[Erstellen](#)


Sonstiges

[Journalbuchungen](#)
[Buchungszeilen](#)

Journale

[Verkauf](#)
[Einkäufe](#)
[Bank und Bargeld](#)
[Sonstiges](#)

Hauptbücher

[Hauptbuch](#)
[Partnerbuch](#)

Verwaltung

[Budgets](#)

☐	Budgetname	Startdatum	Endtermin	Vergütung
☐	Maxi Supermarkt	01.01.2024	31.07.2025	Adressen
☐				
☐				
☐				
☐				

Im Budget gibt es zwei Tabellen

- Kostenschätzung (negativer Betrag, da Ausgabe)
- Kostenplanung (Vergabewerte, z.B. aus Angeboten)
 - Über Start- und Enddatum könne die Abschlagszahlungen grob geplant werden. Der Gesamtbetrag wird gleichmäßig auf den Zeitraum umgelegt.

Budgets / Maxi Supermarkt

Bearbeiten Erstellen

Aktion

Genehmigen

Budget stornieren

Neue Version erstellen

Entwurf

Abgesagt

Bestätigt

Bestätigt

Erledigt

\$ 1 Versionen

Maxi Supermarkt

Verantwortlich Administrator
 Projekt
 Version 1
 Haupt-Budget Maxi Supermarkt

Zeitraum 01.01.2024 - 31.07.2025
 Objekt
 Typ

Budgetgrenzen

Kostengruppe	Geschätzter Betrag	Geplanter Betrag	Ergebnis - Planung	Tatsächlicher Betrag	Ergebnis - Tatsächlich
715 Vergabeverfahren	10.000,00	0,00	0%	0,00	0%
591 Baustelleneinrichtung	15.000,00	0,00	0%	0,00	0%
	0,00	0,00	0%	0,00	0%

[Zeile hinzufügen](#)

Haushaltslage	Kostenstelle	Startdatum	Endtermin	Geplanter Betra...	Info	Tatsächliche M...	Theoretische M...	Leistung
100.000 Kaufpreis	G_240227	01.02.2024	01.02.2024	2.500.000,00 €		0,00 €	2.500.000,00 €	0% Einträge...
400.053 Elektroinstallationsarbeiten / Niederspannung (Kabel)		01.01.2024	31.07.2025	-60.000,00 €		0,00 €	-6.031,20 €	0% Einträge...
				2.440.000,00		0,00	2.493.968,80	

Schätzung und Planung werden gegeneinander gerechnet, um die Einhaltung des Budgets zu überprüfen.

Durch Bestätigung wird das Budget festgeschrieben, es können jedoch weitere Versionen angelegt werden, so dass es eine Budgethistorie gibt.

Die Positionen aus der Kostenplanung können im Budget manuell erfasst werden oder über Aufträge im Modul Einkauf diesem Budget zugeordnet werden.

≡ Einkauf Aufträge Produkte Berichtswesen Konfiguration

Angebotsanfragen / P00002

Bearbeiten Erstellen

Drucken Aktion

Bestellung per E-Mail senden Rechnung erstellen Stornieren Sperren **Zu Budget zuweisen** Angebotsanfrage Anfrage gesendet Bestellung

Bestellung

☆ **P00002**

Lieferant Bauunternehmung Müller

Lieferantenreferenz

Budget Maxi Supermarkt

Projekt Maxi Supermarkt

Bestätigungsdatum 20.09.2023 13:06:06

Lieferdatum 20.09.2023 13:03:17 (vom Lieferanten bestätigt)

☐ Um Bestätigung bitten

Produkte Weitere Informationen

Produkt	Beschreib...	Wartungs...	Gewerk	Menge	Erhalten	Abgerech...	Maßeinheit...	Einzelpreis...	Steuern	Zwischensu...	
Malerarbeiten	Malerarbei ten		300.034 Maler- und Lackierarbeiten	20,00	0,00	0,00	m²	20,00	19% Vorsteuer	400,00 €	

Produkt hinzufügen Abschnitt hinzufügen Notiz hinzufügen

Nettobetrag: 400,00 €

USt 19%: 76,00 €

Gesamt: 476,00 €

Über die o.g. Eingaben planen wir das Budget. Wird eine Rechnung erfasst und eine Position mit der Kostenstelle aus dem Projekt und einem Gewerk aus dem Budget verknüpft, wird aus der Planung im Budget ein "Tatsächlicher Wert".

Weitere Auswertmöglichkeiten zu den Budgets gibt es im Menü "Berichtswesen" unter "Budgetanalyse"

≡ Rechnungsstellung Dashboard Kunden Lieferanten Buchhaltung Zahlungsnachverfolgungen Berichtswesen Konfiguration

Budgetanalyse

+

Obergruppe	Kostengruppe	Haushaltslage
Maxi Supermarkt (2)		
100 Grundstück (1)		
100 Grundstück	110 Grundstückswert	100.000 Kaufpreis
400 Bauwerk – Technische Anlagen (1)		
400 Bauwerk – Technische Anlagen	442 Eigenstromversorgungsanlagen	400.053 Elektroinstallationsarb

Finanzbericht
 Bilanz
 Gewinn- und Verlust
 Kostenverfolgungs-Version
 Partnerberichte
 Partnerbuch
 Alter Partnerausgleich
 Überfällige Forderungen
 Überfällige Zahlungen
 Prüfbereiche
 Hauptbuch
 Probabilanz
 Steuerbericht
 Journal Prüfung
 Daily Reports
 Day Book
 Cash Book
 Bank Book
 Verwaltung
 Rechnungsanalyse
Budgetanalyse
 Anlagegüter

Geschätzter Betrag	Geplanter Betrag	Info	Tatsächliche Menge	Ergebnis - Schätzer
0,00	2.440.000,00		0,00	
0,00	2.500.000,00		0,00	
0,00	2.500.000,00 €		0,00 €	0
0,00	-60.000,00		0,00	
0,00	-60.000,00 €		0,00 €	0